

Wejherowo, dnia 01.07.2019r.

**Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 EURO na roboty budowlane - Przebudowa budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do dnia 15.12.2019r.

Wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego oraz platformy przychodowej w określonym w SIWZ terminie tj. 30.08.2019r. jest nierealne.

Prosimy uwzględnić, że miesiąc sierpień u wszystkich dostawców komponentów dla urządzeń dźwigowych w całej Europie jest całkowicie wyłączony z produkcji z uwagi na przerwę urlopową.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu końcowego inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie może przedłużyć terminu realizacji do 15.12.2019r.

Zmianie może ulec termin dostawy i montażu windy, jednak nie może być to grudzień 2019r.

Umowa przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji z uwagi na opóźnienie w dostawie urządzenia.

Roboty związane z budową szybu powinny być jednak wykonane do końca sierpnia.